

ATA

Reunião online

03/09/2025

## PRESENÇA

Nome	Presença
Arthur	Presente
Amanda	Presente
Gustavo	Presente
Marcus	Presente
Enzo	Presente
Erick	Presente

---

## SUMÁRIO

DEFINIÇÃO DE CADA INTEGRANTE: .....	2
Reuniões: .....	2
Abertura da Sprint 01 – Análise de requisito .....	2
Tarefa para todos .....	2

## **DEFINIÇÃO DE CADA INTEGRANTE:**

SCRUM MASTER – Gustavo  
PO – Arthur

FRONT-END - Marcus, Amanda  
BACK-END – Gustavo, Arthur, Enzo  
BANCO-DE-DADOS – Marcus, Amanda, Enzo  
DEVOPS – Arthur, Erick  
ARQUITETURA – Erick, Enzo

## **Reuniões:**

- Decidido o dia da primeira reunião semanal - toda segunda as 20h30.
- Decidido o segundo dia de reunião semanal (revisão) – toda sexta (horário em votação)
- As dailys devem ser postadas todos os dias (segunda a sexta) no TELEGRAM.

## **Abertura da Sprint 01 – Análise de requisitos**

Cada integrante deve pesquisar e estudar sobre os requisitos do tema escolhido, para o fim da Sprint esperasse ter em mente as tecnologias estudadas para a escolha de melhor encaixe para o projeto

Restrições do Tema – Dados Abertos UnB

Restrição arquitetural: o portal soh deve ter front (githpage), o banco vai ser em json, e toda a mineração e processamento dos dados é feito por meio de bots executados no pipeline action do github.

## **Tarefa para todos**

- Pensar em um nome para o projeto